Déploiement d'Infrastructure Télécoms de réseau mobile 4G/5G

Ce projet consiste en la conception, l'installation et la mise en service d'infrastructures de télécommunications mobiles de pointe.

L’objectif est d’assurer une couverture réseau homogène et performante en intégrant deux générations technologiques sur des sites stratégiques.

Made with GAMMA

Technologie 4G & 5G

4G

- Débit: jusqu'à 1 Gbps
- Latence: 50-100ms
- Fréquences: 800 MHz à 2.6 GHz
- Cas d'usage: streaming, navigation web

5G

- Débit: jusqu'à 10 Gbps
- Latence: 1-10ms
- Fréquences: 2.1 GHz à 28 GHz (mmWave)
- Cas d'usage: IoT, surveillance, véhicules autonomes

Nous proposons l'utilisation des technologies 4G et 5G pour leurs performances mais également pour s'adapter aux appareils des abonnées.

Ces technologies nous permettent d'atteindre des débits très satisfaisant tout en permettant de couvrir les différents cas d'usage des clients.

Made with GAMMA

Cadre Juridique en France

La Loi Abeille (2015) : rassurer et informer

En France, **aucune distance minimale légale** n'empêche formellement l'installation d'une antenne près de lieu sensible comme une crèche, école ou hôpital.

Cependant, le déploiement reste encadré par la loi Abeille, qui privilégie la transparence et la limitation de l'exposition plutôt qu'une interdiction stricte.

Information des élus

Dossier d'Information Mairie (DIM) transmis au maire 2 mois avant le dépôt de la demande d'autorisation. Consultable par les habitants.

Établissements sensibles

Simulation obligatoire de l'exposition générée pour crèches, écoles et établissements de soins.

Sobriété numérique

L'exposition publique doit être **"aussi faible que possible"** tout en garantissant la qualité du service.

Made with GAMMA

Prérequis à Réunir Avant le Déploiement

📝 Aspects Réglementaires

- Licence ARCEP et dossier ANFR
- Permis de construire
- Baux et droits d'accès

⚙️ Logistique

- Accès (clés, badges)
- Visite technique (VT)
- Infrastructure existante
- Budget CAPEX/OPEX

Etape à réaliser après le Déploiement

📝 Aspects Réglementaires

- DOE, recette technique

⚙️ Logistique

- Intégration cœur
- Maintenance

Made with GAMMA

Planning Détaillé du Déploiement d'Infrastructure Télécoms

Un processus structuré en 7 étapes majeures

01

Étude Préalable

3-6 Semaines

02

Négociation & Aspect Administratif

2-4 Mois

03

Etude technique

6-10 semaines

04

Préparation du chantier

6-12 Semaines

05

Travaux & Installation

3-6 Semaines

06

Mise en Service & Documentation

2-4 Semaines

07

Exploitation & Maintenance

Continu

☐ Scénario optimisé

6 à 8 mois

☐ Scénario standard

9 à 12 mois

☐ Scénario complexe

12 à 18 mois

Made with GAMMA

Pourquoi Nous Choisir ?

Notre Approche Unique

- Expertise de la conception à la mise en service
- Gestion complète et transparente du projet
- Engagement sur les délais et budgets

Notre Équipe Spécialisée

- Ingénieurs télécoms expérimentés et certifiés
- Techniciens qualifiés
- Support client dédié

Faites confiance à notre expertise et à notre engagement pour un déploiement d'infrastructure télécoms sans faille et performant, adapté à vos besoins.

Made with GAMMA